

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/MPM-PLUS/18**

zo dňa 19.9.2018

Podpísanej medzi

1. Objednávateľom : Obec Veľká Dolina  
Veľká Dolina č.282  
951 15 Veľká Dolina  
zastúpeným : Dana Cesneková, starostka obce  
IČO : 00 308 552  
DIČ: 2021252805  
Tel. 037 77 88 181  
e-mail: podatelna.vd@gmail.com
2. Zhotoviteľom : MPM – PLUS, s. r. o.  
Nitrianska 175/65  
927 05 Šaľa  
zastúpeným : Ing. Mariánom Martišom - konateľom  
bankové spojenie: ČSOB  
č. Účtu . SK58 7500 0000 0040 2113 1577  
IČO : 47 953 250  
DIČ: 2120002192  
Tel. 0903 736 333  
e-mail: mpm@mpm-stav.sk

**Článok II. Termín zhotovenia diela , bod 2.1  
v znení:**

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela definovaného v predmete tejto zmluvy  
v nasledovných termínoch

Termín ukončenia: do 31.10.2018

(v prípade nevhodného počasia sa môže doba  
realizácie predĺžiť o počet dní, kedy nebude  
vhodné počasia na vykonávanie práce)

**Sa mení nasledovne:**

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela definovaného v predmete tejto zmluvy  
v nasledovných termínoch

Termín ukončenia:

do 30 dní od prebratia staveniska

(v prípade nevhodného počasia sa môže doba realizácie predĺžiť o počet dní, kedy nebude vhodné počasia na vykonávanie práce)

**MPM - PLUS, s.r.o.**

Nitrianska 1757/65

927 05 Šaľa

IČO: 47 953 250

V Šali dňa 15. 10. 2012

Vo Veľkej Doline dňa 10. 10. 2012

*Cesneková*



objednávateľ

Dana Cesneková, starostka obce

*Marián Martiš*

zhotoviteľ

Ing. Marián Martiš – konateľ spoločnosti